



PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

DETERMINAZIONE

Determ. n. 532 del 31/03/2023

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, CON TRASFORMAZIONE IN NZEB, DELL'EDIFICIO EX-COTTI SITO IN CORSO ISONZO NN. 105/107, FERRARA - CUP J71I19000030006 - CIG 91895142DA. APPROVAZIONE STATO DI CONSISTENZA LAVORI A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TERZA GRADUATA.

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 89 del 09/06/2022, parzialmente rettificato con decreto n. 91/2022, con il quale è stato conferito al sottoscritto ing. Luca Capozzi l'incarico di dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;

Premesso:

- che con atto monocratico n. 213 del 3/2/2021 è stato conferito al dott. ing. Leonardo Bottoni l'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) per il "progetto di riqualificazione energetica dell'edificio ex-Cotti";
- che in data 14/03/2022, con decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 43, è stato approvato il progetto esecutivo che prevede i lavori di riqualificazione energetica, con trasformazione in nZEB, dell'edificio Ex-Cotti sito in Corso Isonzo, 105/107 - Ferrara, dell'importo di € 1.147.103,03;
- che con successivo decreto del Presidente n.67 in data 04/05/2022 si è disposta una riapprovazione del quadro economico del progetto esecutivo, al nuovo importo complessivo di **€ 1.180.798,22**;
- che l'intervento è stato inserito nel Piano Triennale OOPP 2022/2024;
- che l'intervento ha la seguente copertura finanziaria:
 - per **€ 375.253,08** con fondi propri da Avanzo vincolato presunto 2021, così come individuati, ai sensi dell'art. 187 comma 3 quater del D.lgs. 267/2000, con Decreto del Presidente n. 34 del 28/02/2022 in parte già impegnati per € 47,97 al n. 625/2022;
 - per **€ 33.695,19** con fondi propri da avanzo vincolato applicato al bilancio 2020 già impegnati al n.1986/2020 e 2983/2020;
 - per **€ 233.441,25** con fondi POR FESR 2014-2020 accertamento 455/2022 (azione 1881);
 - per **€ 538.408,70** con fondi GSE (Conto Termico) accertamento 456/2022 (azione 1783);

Dato atto che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 756 del 04/05/2022 sono state approvate le modalità di affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 30 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice e con inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 133, comma 8, dello stesso decreto (come ammesso dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55);

Ricordato:

- che la procedura di gara è stata interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi degli artt. 40, comma 2 e 58 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- che, in particolare, per l'espletamento della gara d'appalto la Provincia di Ferrara, si è avvalsa del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;

Visto il verbale di gara in data 09/06/2022, dal quale risulta quanto segue:

- ai sensi dell'art. 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016, il Bando di gara è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie speciale, n.57 del 18/05/2022, sul Profilo del Committente della Provincia di Ferrara, all'Albo del Comune di Ferrara, sul Sitar della Regione Emilia Romagna, sulla Gazzetta Aste e Appalti e su La Nuova Ferrara, come da documentazione in atti;
- che, entro i termini prescritti (ore 23:59 del giorno 08/06/2022) sono pervenute n. 93 offerte valide;
- che, nella stessa seduta pubblica di gara del 09/06/2022, in esito alle operazioni di gara l'Autorità di gara (RUP della procedura), ha avanzato la proposta di aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico n. 23 I.CO.MED. S.r.l., con sede in Potenza (PZ), CAP 85100, Via N. Vaccaro n. 33 (Partita IVA e C.F. 01679270767), con il ribasso offerto del 23,71% e, quindi, per l'importo netto di aggiudicazione di € 669.914,83 oltre ad € 41.780,42 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso (importo complessivo: € 711.695,25 oltre IVA al 10% di € 71.169,53 per un totale di € 782.864,78);

Dato atto che:

- la proposta di aggiudicazione è divenuta definitiva con successiva determinazione del sottoscritto dirigente n. 1071 del 20/06/2022 ed efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 dopo la compiuta verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- con determinazione n. 1670 in data 04/10/2022, per le motivazioni ivi contenute, è stata revocata l'aggiudicazione intervenuta con precedente determinazione n. 1071/2022 e l'appalto è stato aggiudicato all'impresa seconda graduata FLAN.MA S.R.L. con sede in Napoli (C.F. 08126831216) con il ribasso del 23,53% e quindi per l'importo netto contrattuale pari ad € 671.495,44 IVA esclusa oltre a € 41.780,42 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso (importo complessivo € 713.275,87 IVA 10% esclusa);
- la ditta FLAN.MA S.R.L. ha partecipato alla gara in avvalimento con la ditta GE.MA. Impianti Sas di Izzo Gennaro e Co., con sede in Marano di Napoli (NA) per integrare il possesso dei requisiti relativi alla sola categoria SOA OG1;
- in data 12/12/2022 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, Rep. 10357;

- a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto ed a termini delle disposizioni di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore ha prestato apposita polizza fidejussoria assicurativa fino alla concorrenza di Euro 96.506,22 della Società Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia di Roma, emessa in Pozzuoli in data 11/10/2022 n. DE0631089;

Visto il Decreto deliberativo del Presidente della Provincia di Ferrara n. 21 del 01/03/2023 con il quale, per le motivazioni ivi riportate e che qui si intendono integralmente richiamate, si è proceduto alla risoluzione del contratto d'appalto dei lavori in oggetto stipulato in data 12/12/2022 Rep. n. 10357 con FLAN.MA S.R.L. con sede in Napoli (C.F. 08126831216) per inadempimento e grave ritardo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;

Visti:

- lo stato di consistenza redatto dalla D.L. ed allegato alla relazione del RUP prot. n. 5033/2023, dal quale si evince che la somma a credito per apprestamenti, materiali utili in cantiere e lavorazioni eseguite regolarmente dall'impresa FLAN.MA S.R.L. ammonta ad euro 3.290,81 oltre IVA;

- la nota prot. 42500 del 7/12/2022 con la quale è stato richiesto all'impresa il rimborso delle spese di pubblicità legale del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione per Euro 3.197,45 IVA compresa rimasta inevasa;

- la garanzia definitiva prestata dall'impresa di Euro 96.506,22 mediante polizza fideiussoria assicurativa della Società Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia di Roma, emessa in Pozzuoli in data 11/10/2022 n. DE0631089;

- la nota prot. 6877 del 7/3/2023 con la quale è stata trasmessa a FLAN.MA S.R.L. e a GE.MA. Impianti Sas copia integrale del Decreto deliberativo del Presidente della Provincia di Ferrara n. 21 del 01/03/2023 con il quale si è proceduto alla risoluzione del contratto per inadempimento e grave ritardo ai sensi dell'art. 108 del DLgs 50/2016;

Rilevato che:

- unitamente alla nota prot. 6877/23 sono stati trasmessi la relazione del RUP prot. n. 5033/2023 e lo stato di consistenza redatto dalla D.L., dal quale si evince che la somma a credito per apprestamenti, materiali utili in cantiere e lavorazioni eseguite regolarmente dall'impresa FLAN.MA S.R.L. ammonta ad euro 3.290,81 oltre IVA 10% (complessivi Euro 3.619,89);

- con tale nota è stato richiesto di trasmettere via pec alla Provincia, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento, una dichiarazione di accettazione delle risultanze dello stato di consistenza ovvero, in caso di non accettazione, l'impresa è stata invitata a presentarsi in cantiere previo appuntamento entro il medesimo termine, precisando infine che, decorso infruttuosamente il termine, lo stato di consistenza si intendeva approvato;

- alla data odierna non risulta pervenuta alcuna risposta da parte di FLAN.MA S.R.L.;

Ritenuto per quanto sopra, in esito all'avvenuta risoluzione contrattuale nei confronti di FLAN.MA S.R.L.:

- approvare lo stato di consistenza redatto dalla D.L. ed allegato alla relazione del RUP prot. n. 5033/2023;

- dare atto che, allo stato, il credito dell'impresa residuo ammonta a euro 3.290,81 oltre IVA 10% (complessivi Euro 3.619,89) e che con successiva determinazione si provvederà al regolarizzo della posizione con riguardo alle somme dovute a titolo di rimborso delle spese di pubblicità legale;

- disporre il mantenimento in essere della garanzia definitiva per l'importo di Euro 96.506,22 prestata dall'impresa mediante polizza fideiussoria assicurativa della Società Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia di Roma, emessa in Pozzuoli in data 11/10/2022 n. DE0631089, fino ad avvenuto collaudo dell'opera o comunque fino a successiva dichiarazione di svincolo da parte della Provincia a seguito di accertamento definitivo di chiusura di tutte le pendenze connesse al contratto d'appalto risolto;

- provvedere alla segnalazione dell'inadempimento presso il casellario delle imprese tenuto dall'ANAC;

Ritenuto altresì necessario, tenuto conto della necessità di procedere alla ristrutturazione del fabbricato in oggetto nel più breve tempo possibile in quanto in tale sede deve essere trasferito il personale provinciale attualmente allocato negli uffici del Castello Estense, monumento che deve essere liberato da persone e arredi per consentire l'esecuzione di un rilevante intervento di restauro e miglioramento sismico in fase di approvazione:

- aggiudicare l'appalto in oggetto alla GIEFFE COSTRUZIONI SRL, con sede in Pavia, Via Verona n. 18/A, Partita IVA e C.F. 03707861211, ditta terza classificata nella procedura d'appalto in oggetto, come risulta da verbale di gara in data 09/06/2022 dando atto che il nuovo affidamento è disposto alle medesime condizioni di cui al contratto Rep. n. 10357/2022 con il quadro economico rimodulato in base allo stato di consistenza come riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		IMPORTO	TOTALI
Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee			
ALLESTIMENTO CANTIERE ED OPERE EDILI	€	47.349,18	
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI	€	18.206,23	
INVOLUCRO	€	228.637,81	
COPERTURA	€	105.165,70	
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO	€	116.006,47	
IMPIANTO ELETTRICO	€	127.985,65	
Parte 1 – TOTALE LAVORI A MISURA (articolo 27)			€ 643.351,04
ALLESTIMENTO CANTIERE ED OPERE EDILI	€	3.323,28	
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI	€	3.080,09	
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO	€	4.811,89	
IMPIANTO ELETTRICO	€	14.271,86	
Parte 2 – TOTALE LAVORI A CORPO (articolo 28)			€ 25.487,12
a) Totale importo esecuzione lavori (base d'asta) (Parte 1 + 2)			€ 668.838,16
b) Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2) - non soggetti a ribasso			
	€	41.146,89	
			€ 41.146,89
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b)			€ 709.985,05
Importo lavori impresa Flan Ma srl – contratto Rep 10357/2022 IVA 10% compresa			€ 3.619,89
SPESE TECNICHE PROGETTISTI			

Progettazione Esecutiva	€	26.208,84	
Direzione operativa tecnica specialistica Lavori Edili - Assistenza al collaudo, prove di accettazione - Contabilità dei lavori a corpo e a misura - Supporto a DL per certificato di regolare esecuzione	€	28.000,00	
Direzione operativa tecnica specialistica Lavori Impianti Meccanici - Assistenza al collaudo, prove di accettazione - Contabilità dei lavori a corpo e a misura - Supporto a DL per certificato di regolare esecuzione	€	8.013,63	
Direzione operativa tecnica specialistica Lavori Impianti Elettrici - Assistenza al collaudo, prove di accettazione - Contabilità dei lavori a corpo e a misura - Supporto a DL per certificato di regolare esecuzione	€	12.000,00	
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	€	27.947,67	
Certificazione energetica	€	2.190,72	
TOTALE SPESE TECNICHE			€ 104.360,86
SPESE AMMINISTRATIVE			
Tassa Appalti - Esclusa dal campo IVA	€	375,00	
Incentivi ex art 113 Dlgs 50/16 - Esclusi dal campo IVA	€	16.558,14	
TOTALE SPESE AMMINISTRATIVE			€ 16.933,14
ONERI FISCALI			
IVA sui lavori (10%)	€	70.998,51	
CNPAIA + IVA spese tecniche + Importo bolli su fatture per esenti IVA	€	23.041,81	
TOTALE ONERI FISCALI			€ 94.040,32
VARIE			
Imprevisti e arrotondamenti	€	24.576,15	
TOTALE SPESE VARIE			€ 24.576,15
Ribasso d'asta e minore IVA			€ 227.282,81
TOTALE GENERALE			€ 1.180.798,22

Dato atto che, come risulta dalla nota P.G. n. 6861 del 07/03/2023, trasmessa dal Settore 4 Appalti e Gare, il cui contenuto istruttorio viene recepito con il presente atto, sono state effettuate con esito di regolarità le verifiche successive in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario proposto e che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Come espressamente previsto dal paragrafo 14 del disciplinare di gara, si procederà con la consegna in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120;

Richiamati:

la Delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 30.11.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 del 14.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

il Decreto del Presidente n. 205 del 20.12.2022 con il quale è stato approvato, nelle more della definizione degli obiettivi operativi nel piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) 2023-2025, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025, limitatamente alle risorse finanziarie;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.66 del 14.12.2022 con la quale è stato approvato il

nuovo Regolamento di Contabilità;
il D.lgs. 23.06.2011 n.118 e il D.lgs. 10.08.2014 n.126 recanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e loro organismi;
gli articoli 179 e 183 del TUEL, D.lgs. 267/00, con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

Quanto sopra premesso

DETERMINA

1) di approvare, con riferimento all'intervento denominato "lavori di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, CON TRASFORMAZIONE IN NZEB, DELL'EDIFICIO EX-COTTI SITO IN CORSO ISONZO NN. 105/107, FERRARA - CUP J71I19000030006 - CIG 91895142DA", le risultanze dello stato di consistenza redatto dalla D.L. ed allegato alla relazione del RUP prot. n. 5033/2023, **allegato A alla presente determinazione**, delle opere eseguite dalla FLAN.MA S.R.L. con sede in Napoli (C.F. 08126831216), fino alla data di risoluzione del contratto di appalto Rep. n. 10357 del 12/12/2022 intervenuta con Decreto deliberativo del Presidente della Provincia di Ferrara n. 21 del 01/03/2023 citato in premessa;

2) di disporre nei confronti della FLAN.MA S.r.l., ai sensi del D.Lgs. 50/2016:

- il mantenimento in essere della garanzia definitiva per l'importo di Euro 96.506,22 prestata dall'impresa mediante polizza fideiussoria assicurativa della Società Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia di Roma, emessa in Pozzuoli in data 11/10/2022 n. DE0631089, fino ad avvenuto collaudo dell'opera o comunque fino a successiva dichiarazione di svincolo da parte della Provincia a seguito di accertamento definitivo di chiusura di tutte le pendenze connesse al contratto d'appalto risolto;

- la segnalazione dell'inadempimento presso il casellario delle imprese tenuto dall'ANAC;

3) di dare atto che, allo stato, il credito dell'impresa residuo ammonta a euro 3.290,81 oltre IVA 10% (complessivi Euro 3.619,89) e che con successiva determinazione si provvederà al regolarizzo della posizione con riguardo alle somme dovute a titolo di rimborso delle spese di pubblicità legale;

4) di aggiudicare la procedura aperta per l'appalto dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, CON TRASFORMAZIONE IN NZEB, DELL'EDIFICIO EX-COTTI SITO IN CORSO ISONZO NN. 105/107, FERRARA - CUP J71I19000030006 - CIG 91895142DA", alla GIEFFE COSTRUZIONI SRL con sede in Pavia, Via Verona n. 18/A, Partita IVA e C.F. 03707861211, ditta terza classificata nella procedura d'appalto in oggetto, come risulta da verbale di gara in data 09/06/2022 per l'importo contrattuale di € 668.838,16 IVA esclusa oltre a € 41.146,89 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso (Importo complessivo € 709.985,05 IVA 10% esclusa);

5) di dare atto dell'esito positivo dei controlli effettuati in merito al possesso dei prescritti requisiti in capo alla suddetta affidataria, e che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della sussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

6) di demandare alla Direzione dei Lavori la presa in consegna del cantiere e la successiva nuova

consegna dei lavori;

7) di riapprovare il quadro economico dell'opera in premessa riportato;

8) di ridurre il sub impegno di spesa n 2292/2022 di € 780.983,56 e di assumere subimpegno per la nuova spesa di contratto di € € 780.983,56 all'impegno 1519/2022 al capitolo 2145480 azione 2406 "Riqualificazione energetica edificio Ex Cotti finanziato con azione entrata 1881 e 1783 e avanzo vincolato".

9) di dare atto che la spesa dell'intervento di € 1.180.798,22 è impegnata al capitolo 2145480 azione 2406 "Riqualificazione energetica edificio Ex Cotti finanziato con azione entrata 1881 e 1783 e avanzo vincolato" come segue:

€ 441,42 impegno 1986/2020

€ 33.253,77 impegno 2983/2020

€ 47,97 impegno 625/2022

€ 375,00 impegno 1528/2022

€ 35.526,40 impegno 2032/2022

€ 8.344,18 impegno 2034/2022

€ 12.490,00 impegno 2035/2022

€ 35.460,00 impegno 2036/2022

€ 2.280,35 impegno 2037/2022

€ 3.619,89 impegno 2292/2022 (da pagare alla FLAN.MA srl)

€ 780.983,56 al nuovo impegno di cui al punto precedente (per il nuovo affidamento GIEFFE Costruzioni srl)

€ 267.853,68 impegno 1519/2022

€ 122,00 impegno 3024/2022

10) di aggiornare l'esito della procedura nel sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (SATER) e sul profilo del committente;

11) di trasmettere copia del presente atto a FLAN.MA S.R.L., GE.MA. Impianti Sas di Izzo Gennaro e Co. (ausiliaria di FLAN.MA S.R.L.), Società Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia di Roma e GIEFFE Costruzioni Srl precisando che, contro le determinazioni assunte con il presente provvedimento e avverso la risoluzione del contratto, i soggetti destinatari possono fare ricorso al Giudice Ordinario avanti al Tribunale Civile di Ferrara.

**IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la determinazione N. 532 del 31/03/2023 avente per oggetto “PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, CON TRASFORMAZIONE IN NZEB, DELL'EDIFICIO EX-COTTI SITO IN CORSO ISONZO NN. 105/107, FERRARA - CUP J71119000030006 - CIG 91895142DA. APPROVAZIONE STATO DI CONSISTENZA LAVORI A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TERZA GRADUATA”

- Provvede ad assumere i seguenti impegni:

quanto a € 780.983,56 capitolo 2145480
 azione 2406
 impegno n. 3357/2022

- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.180.798,22 è impegnata al capitolo 2145480 azione 2406 come segue:

€ 441,42 impegno 1986/2020
€ 33.253,77 impegno 2983/2020
€ 47,97 impegno 625/2022
€ 375,00 impegno 1528/2022
€ 35.526,40 impegno 2032/2022
€ 8.344,18 impegno 2034/2022
€ 12.490,00 impegno 2035/2022
€ 35.460,00 impegno 2036/2022
€ 2.280,35 impegno 2037/2022
€ 267.853,68 impegno 1519/2022
€ 122,00 impegno 3024/2022
€ 3.619,89 impegno 2292/2022 (da pagare alla FLAN.MA srl quale credito residuo)
€ 780.983,56 impegno n. 3357/2022 quale nuovo affidamento assunto con il presente atto.

- Dichiaro che la somma complessiva impegnata di € 1.180.798,22 risulta finanziata nel modo seguente:

fondi propri	per €
avanzo di amministrazione:	per € 408.948,27
fondi statali	per €
fondi regionali	per € 233.441,25
fondi di altri enti del settore pubblico	per €
Altro ro Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A	per € 538.408,70
Totale	€ 1.180.798,22

- Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs.267/2000.

Ferrara, 31/03/2023
cm

IL DIRIGENTE
FRAPICCINI DENISE

Documento informatico firmato digitalmente